



**Missione 1 - componente 1 - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”
Misura 1.4.5. Piattaforma Notifiche Digitali” - SEND PNRR 1.4.5**

Stato progetto Liquidato

Stato Contrattualizzazione Completata

Scadenza fase Contrattualizzazione Entro il 24/06/2025

Scadenza fase Completamento attività Entro il 07/01/2026

Aggiornamento al 07/10/2026: **sono in corso controlli a campione sul progetto.**

Dati del progetto

Descrizione

1.4.5 Digitalizzazione degli avvisi pubblici - acquisto di 3 servizi

Codice CUP

C91F22005290006

Valore totale del progetto

€ 32.589

decreto di finanziamento Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale Il Capo Dipartimento **Decreto n. 94-4/2024-PNRR**

Pubblicazione decreto di finanziamento

24/02/2025

Conclusione fase Completamento attività

22/12/2025

Esito positivo Verifiche tecniche

29/12/2025

Esito positivo Verifiche formale

19/01/2026

Richiesta di erogazione del finanziamento

30/12/2025

Finanziamento liquidato

27/01/2026

Delibera di Giunta comunale: n. 160_27-11-2024

Codice identificativo della candidatura: 108304

Data e ora di invio della candidatura: 02/12/2024 - 10:30

Determina dirigenziale n. 214 del 20/03/2025

Oggetto: Affidamento Fornitura Servizi relativi al connettore Service Notification Hub per la gestione della Piattaforma Notifiche Digitali (SEND) - Finanziamento previsto dalla misura 1.4.5. del PNRR.

Fornitore: Maggioli spa

Fine lavori: 05/11/2025